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Raport bieżący 10/2025 
 
 
Temat: 
Podpisanie aneksu do umowy dofinansowania z Lubelską Agencją Wspierania 
Przedsiębiorczości  
 
Postawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 
Treść: 
Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", „Emitent”, „SDS Optic”), w 
nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., oraz nr 
25/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. informuje, że w dniu 22 maja 2025 r. podpisał 
aneks („Aneks”) do umowy o dofinansowanie („Umowa”) z Lubelską Agencją 
Wspierania Przedsiębiorczości („LAWP”) zawartej 22 grudnia 2023 r. dotyczącej 
dofinansowania projektu Emitenta pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych 
wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób” („Projekt”), 
Podpisany Aneks dotyczy zmian w zakresie terminu realizacji Projektu.  
 
Termin zakończenia realizacji Projektu został zmieniony z 31 grudnia 2025 r. na 30 
września 2026 r. 
 
Powyższe zmiany wynikają z dłuższego, w stosunku do szacowanego przez 
dostawców na etapie składania wniosku, procesu produkcji jednej z 
kontraktowanych maszyn i konieczności dostosowania faktycznego terminu 
realizacji Projektu. 
 
Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianom. 
 
O dalszych istotnych etapach realizacji Projektu, w tym o jego zakończeniu, 
Emitent będzie niezwłocznie informował w formie raportów bieżących oraz 
raportów okresowych. 
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Podpisy: 
1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer 

 


